

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Ю.Н. Фролов

" *октябрь* " 2017г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 программы повышения квалификации
«Управление крупными проектами в разведке и добыче (продвинутый)»

Цель: формирование у слушателей знаний, умений и навыков в области управления крупными отраслевыми проектами

Категория слушателей: руководители отделов, подразделений, администраторы проектов, участники проектных команд, руководители проектов

Форма обучения: очная с отрывом от производства

Продолжительность обучения: 24 часа

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов	Форма контроля
1	<p>Концептуальные основы управления крупным проектом</p> <ul style="list-style-type: none"> • Терминологический аппарат и основные принципы управления крупными проектами • Определение бизнес-целей проекта • Анализ ситуации и подготовка документации • Защита проекта • Расчет стоимости проекта • Определение ресурсного обеспечения и распределение ролей • Основы проектирования • Управление проектной командой и выстраивание взаимоотношений с контрагентами (подрядчиками) • Формирование проектной отчетности 	8	
2	<p>Управление содержанием, сроками и стоимостью проекта</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основы планирования • Управление содержанием проекта • Управление контрактами и закупками • Управление сроками проекта • Управление стоимостью крупного проекта 	8	

3	Проактивный подход к управлению рисками в проекте <ul style="list-style-type: none"> • Принципы и концепции управления рисками • Планирование управления рисками • Процесс идентификации рисков • Реагирование на риски • Контроль рисков 	7	
Итоговая аттестация		1	тест
ИТОГО:		24	

Заведующий кафедрой
менеджмента в отраслях ТЭК



В.В. Пленкина

Начальник отдела
проектирования образовательных программ



Л.В. Скоморохова