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№ п/п Содержание действий Исполнителя при выполнении каждого наименования работ (услуг) Дата
выполнения

действия
1 Определение разработчиков и кураторов разработки 07.03.2019

2 Разработка примерных учебных планов к примерным основным образовательным 
программам по ФГОС СПО

15.03.2019

3 Разработка основной части проекта примерной основной образовательной программы 
СПО

29.03.2019

4 Разработка программ профессиональных модулей к примерной основной образовательной 
программе СПО

15.04.2019

5 Разработка программ учебных дисциплин к примерной основной образовательной программе 
СПО

30.04.2019

6 Разработка фонда типовых оценочных средств по программе 15.05.2019
7 Сдача проекта собранной программы 24.05.2019

8 Первичная доработка по замечаниям Заказчика 10.06.2019

9 Проведение профессионально-общественного обсуждения проектов примерных основных 
образовательных программ (участие в мероприятиях центра)

01.09.2019 -
20.09.2019

10 Доработка проектов примерных основных образовательных программ СПО по итогам 
профессионально-общественного обсуждения проектов примерных основных образовательных 
программ

20.09.2019

11 Получение экспертизы на проекты примерных основных образовательных программ СПО от 
представителей СПК и педагогического сообщества

10.10.2019

12 Сдача доработанных программ 20.10.2019



Специальность Разработчики организации Количество 
разработчиков 
– физических 

лиц
21.02.04 Землеустройство НТГиК СГУГиТ 2

21.02.07 Аэрофотогеодезия НТГиК СГУГиТ 2

21.02.08 Прикладная 
геодезия

НТГиК СГУГиТ 2

21.02.05 Земельно-
имущественные отношения

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ»

1

21.02.06 Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности  

ГБПОУ НСО “Новосибирский профессионально -
педагогический колледж”

3
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